

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Anggaran Biaya Proyek Pembangunan Struktur IPA PDAM Tirta Patriot Bekasi Utara .....	36
Tabel 4.1 Daftar Nama Kegiatan Dan Waktu Kegiatan.....	46
Tabel 4.2 Urutan Kegiatan Pendahulu Pada Setiap Pekerjaan.....	49
Tabel 4.3 Perhitungan waktu yang diharapkan ( <i>te</i> ) dan <i>varians</i> .....	53
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Lintasan Kritis dan <i>Total Slack</i> .....	57
Tabel 4.5 Perhitungan Durasi Percepatan dengan Metode Jam Lembur 3 Jam....	62
Tabel 4.6 Perhitungan Waktu Percepatan dengan Metode Penambahan Shift Kedua .....	67
Tabel 4.7 Rekapitulasi Produktivitas Jam Lembur dan Shift Kedua .....	73
Tabel 4.8 Perhitungan Penambahan Biaya Upah Kerja pada Metode Jam Lembur .....	74
Tabel 4.9 Perhitungan Penambahana Biaya Upah Kerja pada Metode Shift Kedua .....	81
Tabel 4.10 Rekapitulasi Penambahan Biaya pada Metode Jam Lembur dan Shift Kedua .....	89
Tabel 4.11 Rekapitulasi Perbandingan Slope Biaya Metode Jam Lembur dan Shift Kedua .....	90
Tabel 4.12 Rekapitulasi Perbandingan Durasi dan Biaya.....	91
Tabel 5.1 Rekapitulasi Perbandingan Biaya dan Durasi Antara Perencanaan dan Hasil Optimalisasi .....	93