

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Hasil Penelitian	6
1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian	7
1.5.1. Lokasi Penelitian	7
1.5.2. Waktu Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
2.1. Tinjauan Pustaka	8
2.1.1. Definisi Manajemen Proyek	8
2.1.2. Tujuan Manajemen Proyek	11
2.1.3. Siklus Tahapan Proyek	11
2.1.4. Jenis-jenis Proyek	14
2.1.5. Faktor-faktor yang menentukan Manajemen proyek	15
2.1.6. Teknik-teknik manajemen proyek	17
2.1.7. <i>Critical Path Method (CPM)</i>	17
2.1.8. Perhitungan waktu proyek	25

2.1.9. Proyek Perumahan.....	27
2.1.10. Penelitian Terdahulu.....	28
2.2. Kerangka Pemikiran.....	31
2.3. Hipotesis	34
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1. Objek Penelitian	35
3.2. Metode Penelitian.....	37
3.2.1. Operasionalisasi Variabel.....	37
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data	38
3.2.2.1. Jenis Data	38
3.2.2.2. Populasi.....	39
3.2.2.3. Sampel.....	39
3.2.2.4. Teknik Pengumpulan Data	39
3.3. Model Penelitian	41
3.4. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	43
4.1.1. Proyek PT. Pulau Mas Pembangunan Asri <i>Residence</i> Tamansari Tipe 55 saat ini.....	43
4.1.2. CPM Pada Proyek Perumahan PT. Pulau Mas Pembangunan, Perumahan Asri <i>Residence</i> Tipe 55.....	45
4.2. Pembahasan.....	51
4.2.1. Proyek PT. Pulau Mas Pembangunan Asri <i>Residence</i> Tamansari Tipe 55 saat ini.....	51
4.2.2. CPM Pada Proyek Perumahan PT. Pulau Mas, Perumahan Asri <i>Residence</i> Tamansari Tipe 55	53
4.2.3. Analisis biaya pada proyek perumahan PT. Pulau Mas Pembangunan, Perumahan Asri <i>Residence</i> Tamansari Tipe 55	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan.....	57
5.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu.....	28
3.1	Operasionalisasi variabel.....	38
4.1	Kegiatan Pembangunan tipe 55.....	44
4.2	Kegiatan Pembangunan tipe 55.....	46
4.3	Activity Time Project.....	50

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Diagram CPM untuk satu item pekerjaan.....	19
2.2	Contoh diagram <i>network planning</i>	21
2.3	<i>Event</i> (Lingkaran kejadian).....	22
2.4	Contoh <i>event</i> dengan perhitungan EET.....	22
2.5	Contoh event dengan perhitungan LET.....	23
2.6	<i>Network Diagram</i> EET (Saat paling cepat terjadi).....	23
2.7	<i>Network Diagram</i> LET (Saat paling lambat terjadi).....	24
3.1	Siteplan Asri Residence Tamansari.....	36
3.2	Model Penelitian.....	41
4.1	Diagram Jalur Kritis / <i>Network Planning</i>	47
4.2	Diagram Early Time.....	47
4.3	Diagram Late Time.....	48
4.4	Tipe 55 Asri Residence.....	50
4.5	Perhitungan Waktu Proyek.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Judul	Halaman
Lampiran 1 Rencana Jadwal Penelitian.....	60
Lampiran 2 Model Tipe 55.....	61
Lampiran 3 Tampak Muka Tipe 55.....	62
Lampiran 4 Riwayat Hidup.....	63