

DAFTAR ISI

	Halaman:
PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Hasil Penelitian.....	4
1.4.1 Kegunaan Penelitian Bagi Pengembangan Ilmu	4
1.4.2 Kegunaan Penelitian Bagi Terapan Ilmu.....	5
1.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian	5
1.5.1 Lokasi Penelitian	5
1.5.2 Waktu Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	7
2.1.1 Pengertian Manajemen	7
2.1.2 Proyek.....	9
2.1.3 Manajemen Proyek.....	21
2.1.4 Penelitian Terdahulu.....	35
2.2 Kerangka Pemikiran	38
2.3 Hipotesis	41

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1	Objek Penelitian.....	42
3.1.1	Sejarah Proyek.....	42
3.1.2	Deskripsi Kegiatan Pembangunan <i>Command Center</i>	43
3.2	Metode Penelitian	44
3.2.1	Operasionalisasi Metode Penelitian.....	44
3.2.2	Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.2.2.1	Jenis Data.....	45
3.2.2.2	Populasi Sasaran	46
3.2.2.3	Prosedur Pengumpulan Data.....	46
3.2.3	Model Penelitian.....	48
3.2.4	Teknik Analisis Data	49
3.2.5	Analisa Perbandingan Waktu	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	53
4.1.1	Deskripsi Data Penelitian	53
4.1.1.1	Data Proyek	53
4.1.1.2	Biaya Pembangunan Proyek.....	55
4.1.1.3	Biaya Setiap Kegiatan	56
4.1.2	Analisis Data Penelitian	58
4.1.2.1	Perhitungan Waktu Kegiatan CPM.....	58
4.1.2.2	Diagram Jaringan	59
4.1.2.3	Waktu Tenggang dan Lintasan Kritis.....	65
4.1.2.4	Biaya Untuk Waktu Dipersingkat (<i>Overtime</i>).....	67
4.2	Pembahasan.....	71

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan.....	73
5.2	Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	77
----------------------	-----------