

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman:
1.1	Waktu Penelitian.....	6
2.1	Tujuan Proyek.....	12
2.2	Perbedaan Kegiatan Proyek dan Kegiatan Operasional.....	19
2.3	Perbandingan Pemakaian Jaringan AON dan AOA.....	31
2.4	Penelitian Terdahulu.....	35
3.1	Operasional Variabel.....	45
4.1	Data Kegiatan <i>Command Center</i>	54
4.2	Rekapitulasi <i>Bill Of Quality</i> Pekerjaan <i>Command Center</i>	55
4.3	Rincian Biaya Setiap Aktivitas.....	56
4.4	Estimasi Kegiatan Pembangunan.....	58
4.5	Hasil Perhitungan ES, EF, LS, dan LF.....	63
4.6	Waktu Tenggang (<i>Slack</i>).....	64
4.7	Biaya Langsung Proyek.....	68
4.8	Biaya Upah Lembur (<i>Overtime</i>).....	70
4.9	Hasil Biaya Percepatan Proyek.....	71