

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bar Charts	15
Gambar 2.2 Kurva S	16
Gambar 2.3 Hubungan Finish to Start (FS)	21
Gambar 2.4 Hubungan Start to Start (SS)	22
Gambar 2.5 Hubungan Finish to Finish (FF).....	22
Gambar 2.6 Hubungan Start to Finish (SF)	23
Gambar 2.7 Lambang Precedence Diagram Method (PDM)	23
Gambar 2.8 Precedence Diagram method (PDM)	25
Gambar 2.9 Grafik Indikasi Turunnya Produktivitas Akibat Kerja Lembur (Sumber: Soeharto, 1997)	27
Gambar 2.10 Grafik Hubungan Waktu-Biaya Normal dan Dipersingkat (Sumber: Soeharto, 1997)	28
Gambar 2.11 Membuat File Project Baru	31
Gambar 2.12 Menyusun Work Breakdown Structure (WBS)	32
Gambar 2.13 Menyusun Aktivitas	32
Gambar 2.14 Membuat Hubungan Antar Pekerjaan.....	33
Gambar 2.15 Menyusun Kalender Kerja	33
Gambar 3.1 RAB umum proyek.....	35
Gambar 3.2 Lokasi Pembangunan Tower C Rumah Sakit Kanker Dharmais.....	36
Gambar 3.3 Bagan Alir Penelitian.....	38
Gambar 3.4 Lanjutan Bagan Alir Penelitian.....	39
Gambar 4.1 Tampilan Utama Program Primavera P6	40
Gambar 4.2 Membuat File Project Baru	41
Gambar 4.3 Penginputan Data Proyek di Work Breakdown Structure	41
Gambar 4.4 Penginputan Aktivitas Sesuai WBS.....	42
Gambar 4.5 Tampilan Relationship Type.....	42
Gambar 4.6 Tampilan diagram pekerjaan	43
Gambar 4.7 Tampilan Box Template	43
Gambar 4.8 Tampilan Diagram PDM pada Primavera	44

Gambar 4.9 Predesedence Diagram Method (PDM) pekerjaan struktur	62
Gambar 4.10 Diagram Perbandingan Durasi Normal dengan Durasi Setelah Percepatan	64
Gambar 4.11 Diagram Perbandingan Upah Harian Pekerja Normal dengan Upah Harian Setelah Percepatan.....	67
Gambar 4.12 Diagram Perbandingan Total Upah Pekerja Normal dengan Total Upah Setelah Percepatan	65
Gambar 4.13 Diagram Perbandingan Biaya Overhead pada Durasi Normal dengan Biaya Overhead Setelah Percepatan.....	68