

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan AON dan AOA	18
Tabel 4.1 Pekerjaan Pada Jalur Kritis pekerjaan struktur Pembangunan Rumah Sakit Kanker Dharmais	59
Tabel 4.2 Total Durasi Setelah Dilakukan Percepatan	63
Tabel 4.3 Total Upah Harian Pekerja Setelah Dilakukan Percepatan	66
Tabel 4.4 Total Seluruh Upah Pekerja Setelah Dilakukan Percepatan.....	65
Tabel 4.5 Total Biaya Overhead Pekerjaan dan Alokasinya Setelah Dilakukan Percepatan	68