

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tiga Kendala Proyek Konstruksi.....	6
Gambar 2.2 Skema Sasaran Manajemen Proyek	9
Gambar 2.3 Contoh Bagan Bar Chart	12
Gambar 2.4 Contoh Kurva-s	13
Gambar 2.5 Tahapan Penyusunan RAB.....	13
Gambar 2.6 Contoh Work Breakdown Structure (WBS).....	17
Gambar 2.7 Node Diagram PDM.....	20
Gambar 2.8 Hubungan Aktivitas Finish to Start	20
Gambar 2.9 Hubungan Aktivitas Start to Start.....	21
Gambar 2.10 Hubungan Aktivitas Finish to Finish.....	21
Gambar 2.11 Hubungan Aktivitas Start to Finish	21
Gambar 2.12 Hubungan Kegiatan PDM	22
Gambar 2.13 Lingkaran Kegiatan Critical Path Method (CPM)	24
Gambar 2.14 Hubungan Aktifitas CPM.....	25
Gambar 3.1 Lokasi Gedung Laboratorium Terpadu Politeknik Indramayu.....	30
Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian.....	35
Gambar 4.1 Work Breakdown Structure (WBS).....	36
Gambar 4.2 Work Breakdown Structure (WBS) Dengan Primavera P6.....	39
Gambar 4.3 Membuat Activity Pada Primavera	43
Gambar 4.4 Penjadwalan dengan Primavera P6	44
Gambar 4.5 Penjadwalan dengan Primavera P6 Lanjutan 1	44
Gambar 4.6 Penjadwalan dengan Primavera P6 Lanjutan 2	45
Gambar 4.7 Penjadwalan dengan Primavera P6 Lanjutan 3	45
Gambar 4.8 Membuka Project dan Activities	52
Gambar 4.9 Membuka Activity Detail Tiap Pekerjaan	53
Gambar 4.10 Menambahkan Relationship Antar Activity	53
Gambar 4.11 Menentukan Predecessor Kegiatan	54
Gambar 4.12 Jaringan Kerja pada Primavera P6	54
Gambar 4.13 Jalur Kritis Dengan Software Primavera P6	55
Gambar 4.14 Analisa Harga Satuan Pekerjaan.....	70
Gambar 4.15 Grafik Hubungan Durasi dan Biaya Langsung	164

Gambar 4.16 Grafik Hubungan Durasi dan Biaya Tidak Langsung	164
Gambar 4.17 Grafik Hubungan Durasi dan Total Biaya	165
Gambar 4.18 Grafik Rekapitulasi Durasi Percepatan	166
Gambar 4.19 Grafik Rekapitulasi Biaya Percepatan.....	166