

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, H. (2011). *Manajemen Proyek : Perencanaan, Penjadwalan, dan Pengendalian Proyek*: Vol. edisi revisi (Issue manajemen proyek). Andi.
- Alifen, R. S., Setiawan, R. S., & Sunarto, A. (1999). Analisa What If Sebagai Metode Antisipasi Keterlambatan Durasi Proyek. *Civil Engineering Dimension*, 1(2), 103–113.
- Ervianto, W. I. (2005). *Manajemen Proyek Konstruksi Edisi Revisi*. Andi.
- Gusroni, A. (2022). Analisis Pengendalian Waktu, Mutu, dan Biaya pada Pekerjaan Konstruksi dengan Menggunakan SOfware Primavera Project Planner P6 (Vol. 6). Universitas Siliwangi.
- Hartanto, E. D. Y., Studi, P., Sipil, T., Teknik, F., Muhammadiyah, U., & Barat, S. (2021). Analisis Biaya Overhead Dalam Proyek. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Husen, A., & Dwi, P. (2009). *Manajemen Proyek*. Andi.
- Isnanta, C., & Nugraheni, F. (2018). Analisis Penjadwalan Ulang Dengan Menggunakan Precedence Diagram Method.
- Kamaruzzaman, F. (2012). Studi Keterlambatan Penyelesaian Proyek Konstruksi (Study Of Delay In The Completion Of Construction Projects). *Teknik Sipil Untan*, 12(2), 175–190.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jtsuntan/article/view/1435/1397>
- Mahapatni, I. A. P. S. (2019). *Metode Perencanaan dan Pengendalian Proyek Konstruksi*. UNHI Press.
- Melly, Sandra., Iranita Haryono., dkk. (2024). *Manajemen Proyek*. CV. Hei Publishing Indonesia.
- Proboyo, B. (2019). Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek : Klasifikasi dan Peringkat dari Penyebab-penyebabnya (Project Implementation Delay : Causes Classification and Ratings). *Dimensi Teknik Sipil*, 1(1), 49–58.
- Setiawan, E. (2019). Manajemen proyek Sistem Informasi Penggajian Berbasis Web. 17(2), 84–93.
- Siswanto, A. B., & Salim, M. A. (2019). *Manajemen proyek Manajemen proyek*. CV. Pilar Nusantara.