

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Umum Proyek.....	35
Tabel 3. 2 Jenis Alat dan Perangkat Lunak.....	36
Tabel 4. 1 <i>Work Breakdown Structure</i> (WBS).....	58
Tabel 4. 2 Hubungan Ketergantungan Antar Kegiatan.....	62
Tabel 4. 3 Perhitungan Maju (<i>Forward Pass</i>)	63
Tabel 4. 4 Perhitungan Mundur (<i>Backward Pass</i>).....	65
Tabel 4. 5 Total <i>Float</i>	66
Tabel 4. 6 Lintasan Kritis.....	68
Tabel 4. 7 Rekapitulasi Durasi, Biaya, dan <i>Cost Slope</i> Lembur 1 jam.....	86
Tabel 4. 8 Rekapitulasi Durasi, Biaya, dan <i>Cost Slope</i> Lembur 2 jam.....	87
Tabel 4. 9 Rekapitulasi Durasi, Biaya, dan <i>Cost Slope</i> Lembur 3 jam.....	88
Tabel 4. 10 Rincian Analisis Biaya Durasi Optimal	89
Tabel 4. 11 Perbandingan Waktu Rencana dan Waktu Percepatan	95