

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Manajemen Proses.....	6
Gambar 2. 2 Bar Chart dan Kurva S	20
Gambar 2. 3 Hubungan antara <i>Event</i> dan <i>Activity</i>	21
Gambar 2. 4 Keterangan Waktu untuk <i>Activity</i>	22
Gambar 2. 5 Node pada PDM	23
Gambar 2. 6 Hubungan Ketergantungan Antar Aktivitas pada PDM.....	23
Gambar 2. 7 PDM dan Jalur Kritis	25
Gambar 2. 10 Tampilan Microsoft Project	30
Gambar 2. 11 Tampilan Primavera P6.....	33
Gambar 3. 1 Lokasi Pembangunan Gedung BAPPELITBANGDA Kota Tasikmalaya	34
Gambar 3. 2 <i>Flowchart</i> Penelitian	38
Gambar 3. 3 Lanjutan <i>Flowchart</i> Penelitian	39
Gambar 4. 1 Pekerjaan Persiapan.....	41
Gambar 4. 2 Pekerjaan Galian dan Urugan.....	41
Gambar 4. 3 <i>Fabrikasi Kolom</i>	42
Gambar 4. 4 Pemasangan Tulangan Kolom.....	43
Gambar 4. 5 Pekerjaan Bekisting.....	44
Gambar 4. 6 <i>Checklist</i> oleh MK.....	44
Gambar 4. 7 Pengecoran Kolom	45
Gambar 4. 8 Pemasangan Tulangan Balok	46
Gambar 4. 9 Pengecoran Balok.....	46
Gambar 4. 10 Pemasangan Bondex	47
Gambar 4. 11 Pemasangan Wiremesh	48
Gambar 4. 12 Pengecoran Pelat Lantai	48
Gambar 4. 13 Pekerjaan Atap	49
Gambar 4. 14 Pemasangan Dinding Bata Ringan.....	50
Gambar 4. 15 Pekerjaan Plesteran Dinding	51
Gambar 4. 16 Pekerjaan Acian Dinding	51
Gambar 4. 17 Pekerjaan Pengecatan.....	52
Gambar 4. 18 Pekerjaan Pemasangan Keramik	53

Gambar 4. 19 Kurva S Proyek	53
Gambar 4. 20 <i>Work Breakdown Structure</i> Gedung BAPPELITBANGDA Kota Tasikmalaya di Primavera P6.....	58
Gambar 4. 21 Penjadwalan Proyek dengan Primavera P6	60
Gambar 4. 22 Kurva S Perencanaan	61
Gambar 4. 23 Jaringan Kerja	70
Gambar 4. 24 <i>Diagram Precedence Diagram Method</i> di Primavera P6	71
Gambar 4. 25 Grafik Hubungan Durasi dan Biaya Langsung	95
Gambar 4. 26 Grafik Hubungan Durasi dan Biaya Tidak Langsung	96
Gambar 4. 27 Grafik Hubungan Durasi dan Total Biaya.....	96
Gambar 4. 28 Grafik Rekapitulasi Durasi Percepatan	97
Gambar 4. 29 Grafik Rekapitulasi Biaya Percepatan.....	97
Gambar 4. 30 Kurva S.....	101