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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan 

lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian, karena 

dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan 

sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Lokasi Proyek Proyek Lanjutan Pembangunan Fisik Gedung FKIP 

UNSIL  

Data Proyek secara umum adalah sebagai berikut: 

Nama Proyek   : Proyek Pembangunan Lanjutan Pembangunan  

      Fisik Gedung FKIP UNSIL  
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Pekerjaan   : Pembangunan Pusat Pendidikan 

Alamat    : Jalan Siliwangi No.24 Kota Tasikmalaya 

Waktu Pelaksanaan  : 240 Hari Kalender 

Tanggal   : 25 April 2017 

Nilai Kontrak    : Rp. 7.402.408.000,- 

Pemilik Proyek ( Owner ) : Universitas Siliwangi 

Konsultan MK ( Pengawas ) : PT. Properti Dua Ribu 

Kontraktor (Pelaksana) : PT. Guruh Mandala Putra Surahman 

Jumlah Lantai   : 4 Lantai 

Luas total bangunan  : 492m
2
  

Tinggi Bangunan   : 20m 

Jenis Bangunan   : Struktur Beton Bertulang  

Penutup Atap   : Genteng Beton 

Konstruksi Dinding  : Bata Merah 

Tipe Pondasi   : Tiang Pancang 

3.2 Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan dalam  proses penyusunan tugas akhir ini adalah 

komputer dengan beberapa software seperti Microsoft Word 2016, Microsoft 

Excel 2016, Corel Draw X dan Microsoft Project 2016. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh 
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informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Ada 

berbagai teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian, 

namun  penelitian  ini hanya menggunakan salah satunya saja yaitu studi pustaka. 

Studi pustaka adalah pengumpulan data untuk memperoleh informasi berupa 

literature baik itu buku, jurnal, hasil penelitian dan  lain sebagainya yang 

berkaitan dengan penelitian yang dikaji, sehingga diperoleh data yang dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder tersebut adalah Time Schedule berupa Kurva S dan Rencana Anggaran 

Biaya. Data Kurva S dan Rencana Anggaran Biaya didapat dari PT. Guruh 

Mandala Putra Surahman selaku kontraktor dari Proyek Lanjutan Pembangunan 

Fisik Gedung FKIP UNSIL. Data Kurva S dan Rencana Anggaran Biaya akan 

digunakan sebagai bahan  dalam  tahap analisis dan digunakan  pula sebagai 

bahan perbandingan dengan jadwal yang dibuat dengan metode CPM. 

3.4 Analisis Data 

Setelah tahap pengumpulan data selesai dilakukan, maka selanjutnya 

dilakukan analisis dan pengolahan data dengan cara sebagai berikut: 

1. Mengkaji dan mengidentifikasi pekerjaan pada proyek dengan 

memecahkannya menjadi kegiatan-kegiatan atau kelompok kegiatan yang 

merupakan komponen suatu proyek. 

2. Menghitung durasi masing masing pekerjaan dengan rumus sebagai berikut: 

D = 
 

    
 

V = Volume pekerjaan didapat dari data yang sudah didapatkan 
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N = Jumlah tenaga kerja ditentukan sesuai kebutuhan 

Pr = Produktifitas pekerja di hitung dengan rumus: 

Pr = N x k 

N=Jumlah tenaga kerja ditentukan sesuai kebutuhan 

k = Koefisien tenaga kerja di dapat dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Dan Perumahan Rakyat Nomor: 28/Prt/M/2016 Tentang Anilisis Harga 

Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 

3. Setelah mengurutkan kegiatan kerja dan durasi pekerjaan didapat, kemudian 

di masukan ke dalam Microsoft Project 2016. 

4. Setelah memasukan kegiatan kerja dan durasi langkah selanjutnya adalah 

menentukan tahapan ketergantungan setiap pekerjaan antara pekerjaan satu 

dengan yang lainnya menjadi jaringan kerja dengan metode Critical Path 

Method (CPM). 

5. Analisa nilai Float dari nilai ES (Early Start), EF (Early Finish), LS (Latest 

Start), LF (Latest Finish), FF (Free Float), TF (Total Float). 

6. Identifikasi lintasan kritis berdasarkan tabel Total Float (Total Slack) 

dengan melihat nilai Total Float nol atau dapat dilihat pada bagian Gantt 

Chart yang berwarna merah. 

7. Selesai, pada tahapan ini berisi tentang kesimpulan hasil analisis 

perhitungan Critical Path Method (CPM) yang didapatkan dengan bantuan 

Microsoft Project 2016. 

3.7 Flowchart Penelitian 

Cara penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) ditampilkan dengan 

diagram alir/ flow chart. 
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Gambar 3.2 Diagram Alur Penelitian 
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