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ABSTRAK 
 

Proyek Gedung Gizi RSUD Ciawi Kabupaten Bogor merupakan proyek untuk 
memfasilitasi pasien COVID-19 karena hal itu membutuhkan keefisienan biaya dan 
waktu, Oleh karena itu pemilihan jenis bekisting merupakan salah satu keputusan 
yang penting pada sebuah proyek bangunan bertingkat karena mampengaruhi 
biaya, waktu pekerjaan, dan kualitas kontruksi. Metode bekisting yang dipakai pada 
Proyek Gedung Gizi RSUD Ciawi Kabupaten Bogor adalah bekisting 
konvensional. Bekisting konvensional sendiri adalah bekisting yang setiap kali 
setelah dilepas dan dibongkar menjadi bagian-bagian dasar, dapat disusun kembali 
menjadi sebuah bentuk lain. Material penyusun terdiri dari kayu, pelat, sedangkan 
konstruksi penopangnya disusun dari balok. Melihat dari berbagai kekurangan 
metode bekisting konvensional dan faktor lain tersebut maka direncanakanlah dua 
metode bekisting semi sistem dan sistem. Bekisting semi sistem merupakan 
bekisting yang bahan dasar nya disesuaikan dengan konstruksi beton, sehingga 
pengulangannya dapat dilakukan lebih banyak apabila konstruksi beton itu sendiri 
tidak terjadi perubahan bentuk maupun ukuran, sedangkan bekisting sistem 
komponen-komponen yang terbuat dari baja. Durasi waktu berupa pemasangan dan 
pembongkaran bekisting dengan mecari durasi setiap zona pada kolom. Penelitian 
ini membandingkan biaya, durasi waktu dan upah pekerja metode bekisting 
konvensional, semi sistem dan sistem. Hasil yang diperoleh dari analisis berupa 
biaya yang di keluarkan untuk setiap jenis bekisting yaitu, biaya bekisting 
konvensional Rp. 1.559.580,001 bekisting semi sistem Rp. 1.510.695,48 dan 
bekisting sistem Rp. 2.495.906,42. Upah pekerja pada bekisting konvensional 
selama 34 hari adalah Rp. 5.024.152,80, bekisting semi sistem sebesar Rp. 
4.580.845,20 selama 31 hari dan bekisting sistem sebesar Rp. 3.210.841,00. selama 
29,725 hari. Jenis metode bekisting yang dipilih setelah peninjauan dan analisis 
pada bekisting lantai dua untuk melanjutkan pembangunan Gedung Gizi RSUD 
Ciawi adalah metode jenis bekisting sistem. 
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