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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan  menganalisis metode 

CPM dalam penjadwalan proyek dan mengetahui durasi penyelesaian proyek 

dengan metode CPM, Mengetahui kegiatan proyek mana yang termasuk lintasan 

kritis dalam penerapan pengerjaan proyek untuk mencapai efisien dalam 

pengerjaan proyek, Mengetahui perbandingan durasi penerapan metode CPM dan 

metode bar chart atau kurva s yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode deskriptif dan observasi secara langsung pada perusahaan yang 

menjadi objek penelitian, data yang diperoleh dilakukan secara pengamatan 

langsung dilapangan dan melakukan wawancara terhadap para karyawan 

CV.Manjadda Wajadda yang menjadi penyedia jasa pengerjaan proyek 

pemasangan pipa PDAM Tirta Galuh Ciamis. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa penerapan metode CPM dengan menggunakan network planning 

dapat diterapkan dan menghasilkan efisiensi waktu pengerjaan pemasangan 

menjadi 23 hari pengerjaan, dengan penjadwalan yang ditentukan oleh pihak 

pdam tirta galuh ciamis selama 30 hari, maka terdapat selisih percepatan waktu 

yaitu selama 7 hari, dan dapat diketahui kegiatan mana saja yang termasuk 

kegiatan kritis dan kegiatan tersebut bisa dikerjakan bersamaan dengan kegiatan 

yang lannya. Dari hasil penelitian, peneliti menyarankan kepada perusahaan 

PDAM Tirta Galuh Ciamis untuk menerapkan metode Critical Path Method ini 

dalam mengambil keputusan penjadwalan proyek kepada para penyedia jasa guna 

untuk mencapai efisiensi waktu dan penghematan biaya yang dikeluarkan. 
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