

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.2012. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, *Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta : Visimedia
- Anonim. 2017.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 *Tentang Jasa Konstruksi*. Jakarta : Visimedia
- Dipohusodo, Istimawan. 1996. *Manajemen Proyek dan Konstruksi. Jilid 2*. Yogyakarta : Kanisius
- Ervianto, W.I., 2002. *Manajemen Proyek Konstruksi (Edisi Revisi)*. Andi.Yogyakarta
- Project Management Institute. 2000. *A Guide to the Project management body of knowledge (PMBOK)*. Project Management Institute.
- Tjaturono dan I. B. Mochtar. 2008. *Pengembangan Metode Fast-Track untuk Mereduksi Waktu dan Biaya Pelaksanaan Proyek. (Studi Kasus : Rumah Menengah di Malang, Jawa Timur)*, Media Komunikasi Teknik Sipil, 17 (1); 39-54.
- Halimi, 2018. Analisis Penjadwalan Ulang Dengan Menggunakan Metode LSM (*Linear Scheduling Methode*), Tugas Akhir, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Nugraheni, 2004. Analisis Penjadwalan Ulang Proyek Dengan Memanfaatkan *Line of Balance Diagram*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Prasetyo, 2017. Analisis Penjadwalan Ulang Waktu Pelaksanaan Proyek Jalan dengan *Line of Balance*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Sanjaya dan Prawira, 2014. Studi Perbandingan Penjadwalan Proyek *Metode Line of Balance* dan *Diagram Method* pada Pekerjaan Berulang, Tugas Akhir, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Asri Utani dan Fitri Nugraheni, 2018. *Analisis Penjadwalan Waktu Pelaksanaan Proyek Menggunakan Metode LSM (Linier Scheduling Method)*, Tugas Akhir, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.