

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB *CONTRACT CHANGE ORDER* (CCO) PADA PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG-GEDUNG DI UNIVERSITAS SILIWANGI**

**TUGAS AKHIR**

*Disusun sebagai Syarat untuk memenuhi Ujian Sarjana pada  
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Siliwangi  
Tasikmalaya*

Oleh

**ANENG IRNA SITI NURAWALIAH**

**NPM : 187011084**



**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SILIWANGI  
TASIKMALAYA  
2022**