

**ANALISIS PENGENDALIAN WAKTU, MUTU DAN BIAYA  
PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN  
MENGUNAKAN SOFTWARE PRIMAVERA PROJECT  
PLANNER P6**

**(Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung Rektorat Universitas  
Siliwangi di Mugarsari Tahap II)**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan sebagai syarat untuk menempuh ujian sarjana strata satu (S1) pada Jurusan  
Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Siliwangi Tasikmalaya*

**Oleh:**

**ALIF GUSRONI**

**187011024**



**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SILIWANGI  
TASIKMALAYA  
2022**