

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bentuk Fish Bone Diagram.....	7
Gambar 2.2 Langkah-langkah manajemen risiko proyek.....	8
Gambar 2.3. Hidden Safety dalam estimasi.....	13
Gambar 2.4 Student syndrome dalam estimasi.....	14
Gambar 2.5 Buffer pada Critical Chain Project Management.....	18
Gambar 2.6 Penerapan Cut & Paste Method.....	19
Gambar 2.7 Feeding Buffer dan Project Buffer.....	20
Gambar 2.8 Tanda dan Simbol dalam Network Diagram.....	22
Gambar 3.1 Lokasi Penelitian.....	23
Gambar 3.2 Flowchart Penyusunan Tugas Akhir.....	28
Gambar 4.1 Waiting Fish Bone Diagram.....	30
Gambar 4.2 Defect Fish Bone Diagram.....	31