

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2. 1 HUBUNGAN ANTARA LOB KUANTITAS Q DAN WAKTU T (SUMBER : ARDITI ET AL., 2002 ⁽²⁾)	13
GAMBAR 2. 2 CONTOH FORMAT LOB YANG MENUNJUKAN INFORMASI YANG DIMUAT DALAM PDM.....	14
GAMBAR 2. 3 PENJADWALAN LOB YANG MENUNJUKAN ADANYA KONFLIK YANG HARUS DIHINDARI (SUMBER : HINZE, 2008 : 302)	15
GAMBAR 2. 4 TIME DAN SPACE BUFFER (SUMBER: HINZE, 2008 ; 306)	16
GAMBAR 2. 5 CONTOH RESTARINT	16
GAMBAR 2. 6 CONTOH 1 PDM	18
GAMBAR 2. 7 CONTOH 2 PDM	18
GAMBAR 2. 8 CONTOH 3 PDM	19
GAMBAR 2. 9 CONTOH 4 PDM	19
GAMBAR 2. 10 CONTOH 5 PDM	20
GAMBAR 2. 11 CONTOH 6 PDM	20
GAMBAR 2. 12 LAMBANG PDM	21
GAMBAR 2. 13 BEBERAPA MODEL NODE AON DAN PDM (CALLAHAN, 1992)	21
GAMBAR 2. 14 EMPAT HUBUNGAN LOGIS PADA PDM (CALLAHAN, 1992).....	22
GAMBAR 2. 15 HUBUNGAN FINISH TO START DENGAN LAG NOL DAN LAG POSITIF	23
GAMBAR 2. 16 HUBUNGAN FINISH TO START DENGAN LAG NEGATIF.....	24
GAMBAR 2. 17 HUBUNGAN START TO START DENGAN LAG POSITIF	25
GAMBAR 2. 18 HUBUNGAN START TO START DENGAN LAG NOL	25
GAMBAR 2. 19 HUBUNGAN FINISH TO FINISH DENGAN LAG NOL.....	26
GAMBAR 2. 20 HUBUNGAN FINISH TO FINISH DENGAN LAG POSITIF.....	26
GAMBAR 2. 21 HUBUNGAN START TO FINISH.....	27
GAMBAR 2. 22 CONTOH PERHITUNGAN MAJU PDM	28
GAMBAR 2. 23 CONTOH PERHITUNGAN MUNDUR PDM.....	29
GAMBAR 2. 24 CONTOH PERHITUNGAN MAJU DAN MUNDUR PDM.....	30
GAMBAR 2. 25 LINTASAN KRITIS JALUR A,C,D,G,J.....	31
GAMBAR 2. 26 SKEMA PERHITUNGAN RAB (SUMBER PENELITIAN).....	38
GAMBAR 2. 27 SKEMA HARGA SATUAN PEKERJAAN (SUMBER IBRAHIM, RENCANA ESTIMATE REAL OF COST, JAKARTA 1993)	40
GAMBAR 2. 28 CONTOH ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN	42
GAMBAR 3 1 PETA LOKASI PENELITIAN (SUMBER GOOGLE EARTH).....	44
GAMBAR 4. 1 WBS PROYEK GEDUNG REKTORAT MUGARSARI, UNSIL.	48
GAMBAR 4. 2 WBS PROYEK GEDUNG REKTORAT MUGARSARI, UNSIL. (LANJUTAN)	49

GAMBAR 4. 3 WBS PROYEK GEDUNG REKTORAT MUGARSARI, UNSIL. (LANJUTAN)	50
GAMBAR 4. 4 WBS PROYEK GEDUNG REKTORAT MUGARSARI, UNSIL. (LANJUTAN)	51
GAMBAR 4. 5 WBS PROYEK GEDUNG REKTORAT MUGARSARI, UNSIL. (LANJUTAN)	52
GAMBAR 4. 6 WBS PROYEK GEDUNG REKTORAT MUGARSARI, UNSIL. (LANJUTAN)	53
GAMBAR 4. 7 WBS PROYEK GEDUNG REKTORAT MUGARSARI, UNSIL. (LANJUTAN)	54
GAMBAR 4. 8 WBS PROYEK GEDUNG REKTORAT MUGARSARI, UNSIL. (LANJUTAN)	55
GAMBAR 4. 9 WBS PROYEK GEDUNG REKTORAT MUGARSARI, UNSIL. (LANJUTAN)	56
GAMBAR 4. 10 WBS PROYEK GEDUNG REKTORAT MUGARSARI, UNSIL. (LANJUTAN)	57
GAMBAR 4. 11 WBS PROYEK GEDUNG REKTORAT MUGARSARI, UNSIL. (LANJUTAN)	58
GAMBAR 4. 12 WBS PROYEK GEDUNG REKTORAT MUGARSARI, UNSIL. (LANJUTAN)	59
GAMBAR 4. 13 WBS PROYEK GEDUNG REKTORAT MUGARSARI, UNSIL. (LANJUTAN)	60
GAMBAR 4. 14 WBS PROYEK GEDUNG REKTORAT MUGARSARI, UNSIL. (LANJUTAN)	61
GAMBAR 4. 15 WBS PROYEK GEDUNG REKTORAT MUGARSARI, UNSIL. (LANJUTAN)	62
GAMBAR 4. 16 BARCHART PROYEK GEDUNG REKTORAT UNSIL, MUGARSARI.	63
GAMBAR 4. 17 HUBUNGAN KETERKAITAN DARI ITEM PEKERJAAN DUA LANTAI TIPIKAL GEDUNG REKTORAT UNSIL MUGARSARI	68
GAMBAR 4. 18 DIAGRAM LINE OF BALANCE GEDUNG REKTORAT MUGARSARI. ..	71
GAMBAR 4. 19 PERBAIKAN DIAGRAM LINE OF BALANCE GEDUNG REKTORAT MUGARSARI.	74
GAMBAR 4. 20 BARCHART PROYEK ITEM PEKERJAAN BERULANG	76
GAMBAR 4. 21 PRECEDENCE DIAGRAMMING METHOD 1	91
GAMBAR 4. 22 HUBUNGAN KETERKAITAN ANTARA ITEM PEKERJAAN	92
GAMBAR 4. 23 PRECEDENCE DIAGRAMMING METHOD 2	93