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ABSTRAK 

 Building Information Modeling (BIM) adalah sebuah konsep atau system 

dalam bentuk digital yang menggunakan software untuk melakukan pemodelan 3D 

yang terdiri dari informasi permodelan yang terintegrasi untuk fasilitas koordinasi, 

simulasi, maupun visualisasi antar stakeholder. BIM memberikan solusi untuk 

mengelola proyek yang dinamis, penuh risiko, dan tidak pasti, serta mengurangi 

terjadinya CCO. Pada proyek pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Tahap 

II Politeknik Negeri Indramayu ini dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2021 

sampai 30 Juni 2021 mengalami CCO dikarenakan keterlambatan pada minggu ke-

11. Keterlambatan tersebut dikarenakan ketidakakuratan dalam perencaanan dan 

perancangan. Proyek tersebut direncanakan dengan menggunakan metode 

konvensional sehingga pada pelaksanaannya terjadi CCO yang mengakibatkan 

penyesuaian terhadap biaya dan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

perencanaan anggaran biaya dengan menggunakan metode konvensional dan 

membandingkannya dengan penerapan BIM 5D dalam pembangunan Gedung 

Laboratorium Terpadu di Politeknik Negeri Indramayu, khususnya dalam 

pekerjaan struktural. Perangkat lunak dalam penerapan BIM ialah Cubicost TAS 

digunakan untuk perhitungan jumlah pekerjaan struktural, sedangkan Cubicost TRB 

digunakan untuk perhitungan kebutuhan tulangan.  Analisis data ini mengonversi 

gambar 2D menjadi model 3D. Selanjutnya, analisis data melibatkan penjadwalan 

dan estimasi biaya berdasarkan hasil perhitungan jumlah pekerjaan model 3D. 

Output analisis data yaitu membandingkan estimasi biaya antara metode 

konvensional dan metode berbasis BIM. Hasil dari pemodelan BIM untuk 

penjadwalan menggunakan software Microsoft Project menunjukan bahwa proyek 

dapat selesai dalam 17 minggu atau 116 hari dan perhitungan jumlah pekerjaan 

menunjukkan estimasi biaya Rp9.681.945.607,50 untuk pekerjaan struktural. 

Perbedaan dalam estimasi biaya total sekitar -5%, dengan selisih sebesar 

Rp418.415.427,56. 
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