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3 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Jembatan Cisadane pada Proyek Pekerjaan Jalan 

Tol Serpong – Balaraja Seksi 1A yang berada di Bumi Serpong Damai (BSD City), 

Kecamatan Cisauk, Tangerang Selatan. Kondisi Geologis dari proyek ini, 

didominasi jenis tanah endapan pasir lanau. 

 

Gambar 3.1 Layout Proyek Pekerjaan Jalan Tol Serpong - Balaraja Seksi 1A. 

Sumber: Dokumen PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. 

Jembatan Cisadane adalah jembatan yang menghubungkan dua jalan yang 

melintasi Sungai Cisadane. Jembatan Cisadane ini berlokasi di STA 2+775 dan 

memiliki Panjang 390,5 m. Jembatan Cisadane menggunakan girder dengan jenis 

Precast Concrete – I Girder (PC-I Girder) dan tipe perkerasan yang digunakan pun 

adalah Flexible Pavement (Asphalt). 

 

Gambar 3.2 Shop Drawing Jembatan Cisade. 

Sumber: Dokumen PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
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3.2 Metodologi Penyusunan 

Metodologi penyusunan laporan ini dituangkan dalam flowchart yang tertera 

pada Gambar 3.2 berikut ini. 

 

Gambar 3.3 Flowchart penyusunan laporan. 
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Penyusunan tugas akhir ini terdapat beberapa tahap dari mulai penjabaran 

latar belakang proyek dan juga latar belakang tentang topik tugas akhir pada proyek 

ini. Selanjutnya adapun pembahasan tentang landasan teori dari topik tugas hari ini 

yang dimana landasan teori tersebut akan menjadi pedoman pada pengerjaan tugas 

akhir ini. Lalu tahapan selanjutnya adanya penjabaran tentang metodologi 

penelitian yang didalamnya terdapat tentang lokasi penelitian, pengumpulan data 

yang dibutuhkan yang tertuang pada Tabel 3.1. Selanjutnya dapat kita analisis dari 

penelitian ini dan mendapatkan kesimpulan dan juga saran untuk proyek atau 

penelitian selanjutnya. 

Tabel 3.1 Data yang Dibutuhkan. 

No. Data yang diperlukan Tujuan 

1. Gambar Rencana (Shop 

drawing) 

Penentuan metode kerja dan pelaksanaan 

berdasarkan perencanaan dan kondisi 

lapangan 

2. Method Statement Erection 

with Crane and Launcher 

Gantry 

Digunakan untuk mengetahui pekerjaan apa 

saja yang dikerjakan untuk dijabarkan ke 

dalam Work Breakdown Structure (WBS) 

3. Rencana Kerja dan Syarat 

(RKS) 

Untuk mengetahui jenis pekerjaan, syarat 

serta ketentuan teknis pekerjaan, rencana 

pelaksanaan, persyaratan dan ketentuan 

material, peralatan yang dibutuhkan, data 

teknis maupun non teknis, administrasi 

keuangan, dan administrasi teknis 

4. Analisa Harga Satuan 

(AHS) Bina Marga 

Sebagai acuan baku alat untuk menghitung 

harga satuan pekerjaan konstruksi 

5. Daftar Harga Satuan (DHS) 

Provinsi Banten Tahun 2021 

Mengetahui harga satuan dari setiap 

pekerjaan konstruksi untuk Provinsi Banten 

 

3.3 Metodologi Analisa dan Pembahasan 

Metodologi analisis dan pembahasan data pada Tugas Akhir ini tertuang pada 

dalam bentuk flowchart pada Gambar 3.4 berikut ini  
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Gambar 3.4 Flowchart dari Analisa dan Pembahasan 


