

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Tubagus. 1997. *Prinsip – Prinsip Network Planning*. Jakarta. PT. Gramedia
- Ariwibowo, Sigit. 2007. *Pengukuran Kinerja Proyek Pembangunan Jalan Dengan Pendekatan Value For Money (Studi Kasus Pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Bina Marga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Skripsi. Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Assauri, Sofjan. 2016. *Manajemen Operasi Produksi (Pencapaian Sasaran Organisasi Berkesinambungan)*. Edisi 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dharmawan, dkk. 2017. *Evaluasi Penjadwalan Proyek Pengembangan Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu*. Media Komunikasi Teknik Sipil Vol 23 No 1. Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Malahayati Lampung.
- Dimiyati dan Nurjaman. 2016. *Manajemen Proyek*. Bandung. CV. PUSTAKA SETIA.
- Dipoprasetyo. 2016. *Analisis Network Planning Dengan Critical Path Method (CPM) Dalam Usaha Efisiensi Waktu Produksi Pakaian Batik Pada Butik “Omahkoe Batik” Di Samarinda*. eJournal Administrasi Bisnis, 2016, 4 (4): 1002-1015. Program S1 Ilmu Admistrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
- Ervianto, Wulfram. 2007. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Jakarta. Andi.
- Firmansyah, Adi A.Y, Widodo A.P, Sukmaji A, *Rancang Bangun Aplikasi Rencana Anggaran Biaya Dalam Pembangunan Rumah*. Jurnal Sistem Informasi VOL. 11, NO. 2, 2013, STIKOM : Surabaya.
- Hansen, Seng. 2017. *Quantity Surveying “Pengantar Manajemen Biaya dan Kontrak Konstruksi”*. Jakarta. PT. Gramedia.
- Heizer, Jay dan Barry Render. 2009. *Manajemen Operasi Buku 1 Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat.

- Husein, Abrar. 2008. *Manajemen Proyek, Perencanaan, Penjadwalan & Pengendalian Proyek*. Yogyakarta. CV. Andi Offset.
- Iwamo, Ezekiel. 2016. *Penerapan Metode CPM Pada Proyek Konstruksi (Studi Kasus Pembangunan Gedung Baru Kompleks Eben Haezar Manado)*. Jurnal Sipil Statik Vol.4 No.9. Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Sam Ratulangi Manado.
- LKPP. 2016. *Buku Informasi Menyusun Harga Perkiraan UK 06*. Jakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta.
- Nurhayati. 2010. *Manajemen Konstruksi*. Jakarta. Graha Ilmu.
- Nurwahidin, dkk. 2016. *Analisis Network Planning dan Sumber Daya Pada Proyek Pengembangan Dermaga Semampir Dengan Critical Path Method (CPM)*. Proseding Seminar Nasional Pascasarjana STTAL, 1-16. Program Studi Analisis Sistem dan Riset Operasi, Direktorat Pascasarjana Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 *Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 *Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Purwiyanti, Dwi. 2017. *Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value for Money pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)*. Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 3, Maret 2017.
- Roehman, Fathur. 2011. *ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN DENGAN METODE BOW, SNI, DAN LAPANGAN (Pekerjaan Beton Bertulang Pada Pembangunan Rumah Tinggal Perum Bugel, Jepara)*. Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Fatah (UNISFAT).

- Sahadi. 2019. *Anggaran Biaya Proyek Konstruksi*. Yogyakarta. TEKNOSAIN.
- Sugiyarto, dkk. 2013. *Analisis Netwrok Planning Dengan CPM (Critical Path Method) dalam Rangka Efisiensi Waktu Dan Biaya Proyek*. e-Jurnal Matriks Teknik Sipil Vol. 1 No. 4/Desember 2013/408.
- Widisanti dan Lenggogeni. 2013. *Manajemen Konstruksi*. Bandung. PT. REMAJA ROSDAKARYA.